



COMUNE DI BADOLATO

Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43	DATA 18/04/2014
-------	-----------------

OGGETTO : Progetto "Sistemazione strada comunale Valleco" – Approvazione perizia di variante
--

L'anno **duemilaquattordici**, addì **diciotto** del mese di **aprile** alle ore **13,30** si è riunita la Giunta Comunale, appositamente convocata, con la presenza dei Sigg.:

			presente	Assente
PARRETTA	Giuseppe Nicola	- Sindaco-	x	
PIPERISSA	Vincenzo	- Vice Sindaco -	x	
GALLELLI	Francesco	- “ -	x	

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Domenico PARAVATI Assume la Presidenza il Signor Giuseppe Nicola Parretta – Sindaco- il quale constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

=====

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, Decr. Leg.vo n.267/2000

-Per la regolarità tecnica: si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Vincenzo Piperissa

Si attesta che, ai sensi dell'art.153, comma 5°, del D. Lgs 18.08.2000, n.267, esiste la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

////////////////////////////////////

-Per la regolarità contabile: si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

////////////////////////////////////

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

Che con proprio precedente atto n. 32 del 18.02.2013 è stato deliberato di richiedere alla Cassa DD.PP. la devoluzione delle economie sul mutuo contraddistinto dalla posizione n. **4400809/00**, ammontanti ad € 106.577,93, per la sistemazione di alcune strade comunali, in condizioni degradate, tra cui la strada denominata "Valleco";

Che con delibera n°40/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'UTC avente all'oggetto "Realizzazione strada Valleco", per un importo complessivo di € 35.577,93;

Che a seguito di appalto, i lavori in questione sono stati aggiudicati dalla Ditta BAD & STRASS S.r.l. con sede in Località Ingutto - 88060 Isca sullo Ionio (CZ), per un corrispettivo di € 21.737,56, di cui € 21.425,56 per lavori, al netto del ribasso del 30,010% offerto in sede di gara, ed € 312,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% ;

Che in data 07/03/2014 è stato stipulato con la succitata Ditta il contratto Rep. nr. 04/2014 relativo ai lavori di che trattasi per l'importo di € 21.425,56;

Che i lavori hanno avuto inizio in data 03/04/2014, come risulta dal relativo verbale di consegna, con il quale è stato altresì stabilita la data per l'ultimazione degli stessi fissata al 12/06/2014;

Vista la nota prot. n°2416 del 16/04/2014, con la quale in riferimento ai lavori di cui all'oggetto il R.U.P., dipendente dell'UTC, Dott. Geom. Pasquale Criniti, propone a questa Giunta di approvare la perizia di variante e suppletiva, composta dalla documentazione di seguito elencata:

- Relazione Tecnica e Quadro Economico di Perizia;
- Computo Metrico estimativo;
- Relazione di Accompagnamento al Verbale dei Nuovi Prezzi;
- Atto di Sottomissione e verbale Nuovi prezzi;
- Quadro Comparativo;

in quanto, scrive testualmente, *"in seguito a specifici accertamenti sui luoghi di intervento e a valutazioni da parte dell'Amministrazione comunale circa la regimentazione delle acque piovane, nonché la predisposizione dei collegamenti in previsione della nuova rete fognaria a servizio degli insediamenti abitativi in corso di avanzata esecuzione nelle zone di espansione (Lottizzazioni Mazzaferro) a monte della predetta strada - l'Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.) ha individuato una nuova, più funzionale e, quindi, migliore soluzione grazie alla quale, in sostanza, le predette reti verranno dirottate nei sottoservizi esistenti sulla strada in oggetto;*

Atteso che la perizia, come meglio e più specificatamente rilevabile dai suindicati elaborati scritto-grafici facenti parte della stessa, trae origine, da circostanze ed accadimenti verificatisi nel corso dei lavori ed è finalizzata:

- ✓ a migliorare la difesa del tracciato stradale sia dal punto di vista delle opere strutturali, sia per la corretta regimazione delle acque meteoriche;
- ✓ a porre in essere concretamente le necessarie migliorie individuate in corso d'opera, mediante la realizzazione bordonale in conglomerato vibrocompresso gettato in opera;
- ✓ a prevedere la predisposizione, lungo il tracciato stradale la condotta della rete fognaria e relativi pozzetti di linea per il futuro collegamento degli insediamenti abitativi a monte - in corso di avanzata espansione;
- ✓ all'assestamento di alcune categorie previste in progetto;

Dato atto che l'importo aggiuntivo necessario per la realizzazione dei maggiori lavori previsti nella suindicata perizia è inferiore ad un quinto dell'importo originario del contratto, oltre dei lavori da eseguire in economia e da contabilizzare a misura agli stessi patti e condizioni, come si evince dal quadro economico di raffronto e trova copertura nell'importo stanziato per l'esecuzione dell'intervento, e precisamente nella voce imprevisti ed economie del ribasso d'asta, compresa tra le somme a disposizione dell'Amm.ne;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dall'U.T.C., composta dagli elaborati sopra indicati;

Visto lo schema di sottomissione debitamente sottoscritto dall'appaltatore;

Visto il quadro economico della perizia di variante suppletiva in c.o., di seguito riportato:

A) LAVORI DI PERIZIA AL LORDO DEL RIBASSO D'ASTA: RIBASSO D'ASTA DEL -30,010%	€ 44.569,79 € -13.375,39	
B) LAVORI DI PERIZIA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA:	€ 31.194,40	
b 1) Di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 312,00	
b 2) Totale lavori :	€ 31.506,40	€. 31.506,40
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
c 1) Imprevisti e/o lavori in economia:	€ 29,49	
c 2) Incentivo R.U.P. pari al 2% - Art. 92 D.Lgs. 163/2006:	€ 891,40	
c 3) I.V.A. al 10% sui lavori:	€ 3.150,64	
SOMMANO	€ 4.071,53	€ 4.071,53
TOTALE GENERALE (B+C) :		€. 35.577,93

Ritenuto di poter approvare la perizia di variante per come proposta dal RUP;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visti i pareri resi a norma di legge;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- Di approvare** la perizia di variante e suppletiva riguardante gli interventi di sistemazione della strada comunale "Valleco", redatta dall'UTC, composta dalla documentazione di seguito elencata:
 - ✓ Relazione Tecnica e Quadro Economico di Perizia;
 - ✓ Computo Metrico estimativo;
 - ✓ Relazione di Accompagnamento al Verbale dei Nuovi Prezzi;
 - ✓ Atto di Sottomissione e verbale Nuovi prezzi;
 - ✓ Quadro Comparativo;
- Di approvare** il quadro economico rideterminato a seguito della perizia di variante e suppletiva in c.o., (ai sensi dell'art. 132, comma 3, 2^a ed ultimo periodo D.L.vo 163/2006 e art. 162 e segg. del D.P.R. 207/2010) come riportato in premessa;
- Di dare atto** che la maggiore somma per l'esecuzione delle opere relative alla perizia de qua, pari ad € 9.768,84, al netto del ribasso d'asta del 30,010%, trova la necessaria copertura finanziaria all'interno dell'importo complessivo del progetto approvato, nella voce imprevisti ed economie del ribasso d'asta, compresa tra le somme a disposizione dell'Amm.ne;
- Di dare atto** che l'impresa BAD & STRASS s.r.l. ha sottoscritto, per accettazione, l'Atto di sottomissione per il maggior importo di €. 9.768,84 comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- Di concedere** una proroga di giorni 30 al termine fissato per l'ultimazione dei lavori;
- Di dichiarare la presente **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

=====

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO-PRESIDENTE

F.to Giuseppe Nicola Parretta

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Domenico PARAVATI

Il Responsabile dell'Area Amm.va visti gli atti d'Ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione, a norma del D. Lgvo n.267/2000, art.124 viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni dal 13/05/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
f.to Francesco Criniti

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Badolato, li 13/05/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
f.to Francesco Criniti