



# COMUNE DI BADOLATO

Provincia di Catanzaro  
Area Tecnica – Settore - LL.PP.

## DETERMINAZIONE N° 44 del 08.07.2013

OGGETTO: Lavori di Manutenzione straordinaria in Via Regina Elena – (Santa Barbara)  
Affidamento diretto lavori all'Impresa Menniti Pasquale.  
**Impegno economico per variante suppletiva.** CIG: Z0305B502A -CU: PI99G12000010004

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Visto** il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico relativo a "Intervento di manutenzione straordinaria in via Regina Elena" dell'importo di € 4.540,50 oltre iva;

**Vista** la Delibera di Giunta n. 9 del 11.01.2012 quale atto d'indirizzo per l'espletamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione dei lavori di che trattasi;

**Vista** la Delibera di Giunta n. 101 del 04.07.2012 di approvazione del progetto esecutivo relativo a "Intervento di manutenzione straordinaria in via Regina Elena" dell'importo di € 6.000,00;

**Vista** la Determina n. 27 del 23.04.2013 con la quale venivano aggiudicati i lavori alla ditta Menniti Pasquale con sede in Badolato Marina;

**Considerato:**

- che in corso d'opera, durante la fase di demolizione della pavimentazione esistente, è emersa la necessità di ripristinare un tratto di allaccio fognario proveniente dall'immobile di proprietà comunale (Palazzo Menniti), lavorazione imprevedibile al momento della progettazione;
- che in oltre si è presentata la possibilità di completare l'opera con la pavimentazione in pietra naturale (quarzite), in quanto fornita in forma gratuita dal Sig. Staiano Luigi, aggiungendo alla lista dei lavori appaltati la sola messa in opera;

**Ritenuto** vantaggioso per l'Ente procedere al completamento dei lavori per come sopra evidenziato;

**Visto** il nuovo quadro economico redatto dall'Ufficio Tecnico per il completamento dei lavori:

A) Per lavori	€	7.733,50
<u>Somme a disposizione dell'amministrazione:</u>		
IVA 10% su A	€	773,35
<b>Totale complessivo</b>	<b>€</b>	<b>8.506,85</b>

**Visto** in nuovo computo metrico dei lavori di variante;

**Visto** il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## DETERMINA

1. Approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva per l'importo complessivo dei lavori pari ad € 7.733,50 oltre iva al 10%;
2. Impegnare la somma ulteriore di €. 2.506,85 sul cap. 2080 dell'esercizio 2013 con impegno n° 170 per il soddisfacimento e copertura dell'importo complessivo €. 8.506,85 ;
3. Realizzare l'opera con parte dei fondi di cui al mutuo Cassa DD.PP. pos. N. 4555252 ed in parte con fondi di bilancio comunale;
4. Trasmettere la presente all'ufficio Ragioneria per il seguito di competenza;
5. Trasmettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Geom . Francesco LAROCCA

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. Giuseppe CARISTO

Atto soggetto a pubblicazione