



COPIA

COMUNE DI BADOLATO

Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.168	DATA 22/10/2013
-------	-----------------

OGGETTO : *Lavori di recupero ed adeguamento Campi da Tennis e Calcetto - Risoluzione anticipata consensuale con Ditta Appaltatrice " Impresa ANG di Nicolino Galati*

L'anno **duemilatredici**, addì **ventidue** del mese di **ottobre** alle ore 18,00 si è riunita la Giunta Comunale, appositamente convocata, con la presenza dei Sigg.:

			presente	Assente
PARRETTA	Giuseppe Nicola	- Sindaco-		x
PIPERISSA	Vincenzo	- Vice Sindaco -	x	
NAIMO	Antonio	- " -	x	
GALLELLI	Francesco	- " -	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Vincenzo Prenestini.

Assume la Presidenza il Signor Vincenzo Piperissa - Vice Sindaco- il quale constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

=====

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, Decr. Leg.vo n.267/2000

-Per la regolarità tecnica: si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Vincenzo Piperissa

-Per la regolarità contabile: si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

////////////////////////////////////

Si attesta che, ai sensi dell'art.153, comma 5°, del D. Lgs 18.08.2000, n.267, esiste la **copertura finanziaria** della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

////////////////////////////////////

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 04.07.2012 è stato approvato il progetto esecutivo avente all'oggetto "**Campi Tennis e Calcetto - Recupero ed adeguamento**" di complessivi € **44.500,00**, finanziato utilizzando una quota parte del mutuo Pos. N. 4555252 concesso dalla Cassa DD.PP.;

Che con Determina dell'Area Tecnica n. 09 del 04.02.2013 sono stati individuati ed indicati gli elementi e le procedure per l'affidamento dei suddetti lavori;

Che con Determina dell'Area tecnica n.29 del 06.05.2013 sono stati aggiudicati in via definitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del Codice dei contratti, l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta ANG di Nicolino Galati, Via Nenni n. 55 – 88060 Guardavalle (CZ), per un importo di euro €. 33.304,71 (per lavori e oneri per la sicurezza – IVA esclusa);

Che in data 18 Giugno 2013 è stato sottoscritto Processo Verbale di Consegna dei Lavori nelle more della stipula del contratto;

Che con Determina n° 45 del 08.07.2013, sono stati sospesi, in via cautelativa, i lavori in corso di esecuzione, e l'incarico di Direttore dei Lavori, affidato all'Ing. Romeo Nicola Arena, per indagini giudiziarie sia nei confronti della Ditta ANG che del Direttore dei Lavori;

Che con nota, assunta al protocollo generale dell'ente in data 07.10.2013, sotto il n° 5923, il sig. GALATI Nicolino, per il tramite dello Studio Legale Staiano, con sede in Catanzaro, alla Via Turco, n. 2, e dello Studio Legale Cicino, con sede in Guardavalle (CZ) alla Via Nazionale n. 260, ha comunicato di essere disposto a rinunciare all'esecuzione dei lavori ancora da eseguirsi sollecitando il pagamento delle somme per i lavori eseguiti;

Che il professionista Ing. Romeo Nicola ARENA, ha dichiarato di essere disposto a rinunciare alla prosecuzione dell'incarico di Direttore dei Lavori per i lavori ancora da eseguirsi e conseguentemente di essere disposto ad accettare il pagamento delle spettanze maturate fino alla data dell'adozione del provvedimento di sospensione;

Visto il verbale di risoluzione anticipata consensuale del rapporto contrattuale con la ditta ANG di Nicolino Galati, per l'esecuzione dei lavori di **Recupero ed adeguamento campi da Tennis e Calcetto**, sottoscritto dal RUP, Geom. Francesco Larocca e dai soggetti interessati;

Visto il D. Lgs 267/2000

Visti i pareri resi a norma di legge;

Con voti unanimi favorevoli

D E L I B E R A

Per quanto in premessa

1. **Prendere atto** del verbale di risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con la Ditta ANG, di Nicolino Galati, per l'esecuzione dei lavori di **Recupero ed adeguamento Campi da Tennis**, in premessa richiamati, sottoscritto dal RUP, Geom Francesco Larocca, dalla Ditta ANG e dal Direttore dei Lavori, Ing. Nicola Romeo AREANA;
2. **Dare mandato** all'UTC per lo svolgimento di tutti gli atti conseguenti e necessari per il completamento dei lavori sopra indicati;
3. Con separata ed unanime votazione favorevole rendere la presente dichiarazione **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134 del D. Lgs 267/2000.

=====

Approvato e sottoscritto

IL VICE SINDACO-PRESIDENTE
f.to Vincenzo Piperissa

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Vincenzo Prenestini

Il Responsabile dell'Area Amm.va visti gli atti d'Ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione, a norma del D. Lgvo n.267/2000, art.124 viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni dal 06/12/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
f.to Francesco Criniti

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Badolato, li 06/12/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
f.to Francesco Criniti