

QUADRO ECONOMICO VARIANTE

A) Lavori di progetto	€ 21 835,06
A1) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a rib.	€ 436,70
A2) Lavori di contratto al netto del 22,515 % comp. Oneri sic.	€ 17 355,96
A3) lavori di perizia lordi comp. Oneri sic.	€ 29 280,08
Lavori perizia al netto della sicurezza	€ 28 843,38
A4) Lavori di perizia al netto del ribasso del 22,515% compreso oneri	€ 22 785,99
 <u>B) Somme a disposizione dell'amministrazione:</u>	
B1) IVA 10% su A4	€ 2 278,60
B2) Spese generali	€ 5 308,56
B3) Iva su spese generali 21%	€ 1 114,80
B4) Imprevisti	€ 12,05
sommano	€ 8 714,01
Totale complessivo	€ 31 500,00